



**PROGRAM KAMPUS ASTRO  
BERSAMA KOMUNITI SEKOLAH (KABKS)**



**PROSEDUR OPERASI STANDARD (SOP) PROGRAM KABKS**

<b>Bil.</b>	<b>Perkara</b>	<b>Tempoh</b>	<b>Nota</b>
1.	Menerima permohonan untuk melaksanakan program dari pihak Yayasan menerusi Pengurusan Tertinggi KPM melalui surat rasmi bertarikh 12 Mei 2015		Ruj.: KP(BTP-PENT)/8800/35/3Jld.3 (63) Tarikh: 2 Jun 2015
2.	Draf MoU KABKS <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan Draf MoU KABKS bersama pegawai-pegawai BTP</li><li>• Penyediaan Draf MoU KABKS bersama pegawai-pegawai Bahagian KPM</li><li>• Mendapatkan maklum balas PUU untuk proses verifikasi MoU</li></ul>	2 Jun 2015 – 30 Dis 2015	<ul style="list-style-type: none"><li>• Data bilangan sekolah</li><li>• Data BTPN</li><li>• Data PKG</li></ul>
3.	Pembentangan dan memuktamadkan MoU KABKS	31 Mac 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• BTP Ruj.: KP(BTP-PENT)8800/35/3/Jld .4(9)</li><li>• PUU Ruj.: KPMSP.PUU.S.100-1/12/20(6) Tarikh: 31 mac 2016</li></ul>
4.	Menandatangani MoU KABKS	20 Apr 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• KSU</li><li>• Yayasan</li><li>• BTP</li></ul>
5.	Pemasangan Kampus Astro <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Timeline</i> (Yayasan)</li><li>• SAP (Surat Akuan Penerimaan) - <i>Astro Reception Equipment Acknowledgement Form</i></li></ul>	15 Jun – 22 Julai 2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pemasangan Baharu</li><li>• Penyelenggaraan (jika kerosakan dilaporkan kepada Yayasan)</li></ul>

<b>Bil.</b>	<b>Perkara</b>	<b>Tempoh</b>	<b>Nota</b>
6.	Laporan pemasangan peralatan Kampus Astro	1 bulan sekali mulai 30 Ogos 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
7.	Laporan kerosakan peralatan KABKS dan gangguan siaran Kampus Astro	Berkala (3 Bulan Sekali) mulai 30 Ogos 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
8.	Laporan tempoh baik pulih peralatan yang rosak	Berkala (3 Bulan Sekali) mulai 30 Ogos 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
9.	Pembinaan satu instrumen pemantauan dan penilaian program	1 Bulan September 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> </ul>
10.	Pemantauan Program Kampus Astro	1 bulan sekali mulai Oktober 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
11.	Analisa Pemantauan Program Kampus Astro	Berkala (3 Bulan Sekali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
12.	Laporan Pemantauan Program Kampus Astro	Berkala (3 Bulan Sekali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yayasan</li> <li>• BTP</li> <li>• BTPN</li> <li>• PKG</li> </ul>
13.	Laporan tahunan pemantauan	5 hari bekerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disediakan oleh PKG, BTPN</li> <li>• Disemak oleh Ketua Unit, BTPN</li> <li>• Disemak dan disahkan oleh KPP BTPN, BTP</li> </ul>
14.	Menghantar laporan pemantauan dan lampiran yang berkaitan kepada Pengurusan Tertinggi KPM	Minimum 7 hari bekerja	<p>Draf surat/memo KSU kepada Menteri/ PK Menteri disertakan jika perlu)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Disediakan oleh SPeP</li> <li>• Disemak KPP/ TP BTP</li> <li>• Disahkan oleh Pengarah BTP</li> </ul>
<b>Tarikh Kemas kini:</b> 21 Jul 2016		<b>Rujukan:</b> Dokumen TOR & SOP KAMPUS ASTRO (KABKS)	
		<b>Muka Surat:</b> 2/2	